

Väike-Maarja valla 2021. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke ese (objekt)	Hankemenetluse liik	Hankelepingu liik	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Rakke Kultuurikeskuse rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	ehitustööd	märts 2021	november 2021	ehitusnõunik	ehitusnõunik
2.	Kaarma tööstusala tee rekonstrueerimine	avatud hankemenetlus	ehitustööd	märts 2021	august 2021	abivallavanem	abivallavanem
3.	Triigi küla soojatootmise varade operaatori leidmine	avatud hankemenetlus	teenused	märts 2021	01.07.2021-01.07.2033	abivallavanem	abivallavanem
4.	Rakke-Ao kergliiklustee valgustuse ehitamine	lihthankemenetlus	ehitustööd	aprill 2021	september 2021	abivallavanem	abivallavanem
5.	Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2021	lihthankemenetlus	ehitustööd	aprill 2021	september 2021	abivallavanem	abivallavanem
6.	Väike-Maarja valla õpilasliinide ja tellitava sõitjate veo teenus 09.2021-08.2022	avatud hankemenetlus	teenused	aprill 2021	01.09.2021-31.08.2022	abivallavanem	abivallavanem
7.	Väike-Maarja-Triigi kergliiklustee 2. etapp*	avatud hankemenetlus	ehitustööd	mai 2021	november 2021	abivallavanem	abivallavanem
8.	Väike-Maarja staadioni ehitamine*	avatud hankemenetlus	ehitustööd	juuni 2021	oktoober 2022	ehitusnõunik	ehitusnõunik
9.	Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi arendamine*	avatud hankemenetlus	ehitustööd	juuli 2021	oktoober 2022	ehitusnõunik	ehitusnõunik
10.	Tehno ettevõtlusala arendamine*	avatud hankemenetlus	ehitustööd	november 2021	juuli 2022	abivallavanem	abivallavanem

* Hange korraldatakse juhul, kui projektitaotlus saab positiivse rahastusotsuse