
Väike-Maarja Vallavalitsuse 13.03.2019 korralduse nr 177 “Hankeplaani kinnitamine” lisa 

 

Jrk 

nr. 

Hanke ese (objekt) Hankemenetluse liik Hankelepingu 

liik 

Hanke 

korraldamise 

eeldatav aeg 

Hankelepingu 

täitmise eeldatav 

aeg 

Hanke eest 

vastutav isik 

Märkused 

1. 

 

Rakke pere- ja hambaarsti 

ruumide väljaehitamine 

Lihtmenetlusega 

riigihange 

ehitustööd juuni 01.10.2019 ehitusnõunik  

2. 

 

Simuna kergliiklustee 

rajamine 

Avatud riigihange ehitustööd märts 1.09.2019 ehitusnõunik  

3. 

 

Väike-Maarja valla teede ja 

tänavate rekonstrueerimine 

2019-1 

Lihtmenetlusega 

riigihange 
ehitustööd märts 1.09.2019 abivallavanem  

4. 

 

Traktori ost koos 

lumesahaga 

Lihtmenetlusega 

riigihange 

asjad märts 15.04.2019 abivallavanem  

5. 

 

Kaarma tööstusala tee 

rekonstrueerimine 

Lihtmenetlusega 

riigihange 

ehitustööd märts 1.09.2019 abivallavanem  

6. 

 

Väike-Maarja valla teede ja 

tänavate rekonstrueerimine 

2019-2 

Lihtmenetlusega 

riigihange 
ehitustööd aprill 1.09.2019 abivallavanem  

7. Väike-Maarja 

multifunktsionaalse 

palliväljaku rajamine 

Lihtmenetlusega 

riigihange 

ehitustööd juuli 1.09.2019 ehitusnõunik Toetusfondi 

rahastamise 

korral 
8. V-Maarja valla 

jäätmejaamadest jäätmete 

äraveo ja käitlemise teenuse 

tellimine 

Avatud riigihange teenus september 1.01.2020 keskkonnanõunik  

 


