

Väike-Maarja Vallavalitsuse 13.03.2019 korralduse nr 177 "Hankeplaani kinnitamine" lisa

Jrk nr.	Hanke ese (objekt)	Hankemenetluse liik	Hankelepingu liik	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hanke eest vastutav isik	Märkused
1.	Rakke pere- ja hambaarsti ruumide väljaehitamine	Lihtmenetlusega riigihange	ehitustööd	juuni	01.10.2019	ehitusnõunik	
2.	Simuna kergliiklustee rajamine	Avatud riigihange	ehitustööd	märts	1.09.2019	ehitusnõunik	
3.	Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2019-1	Lihtmenetlusega riigihange	ehitustööd	märts	1.09.2019	abivallavanem	
4.	Traktori ost koos lumesahaga	Lihtmenetlusega riigihange	asjad	märts	15.04.2019	abivallavanem	
5.	Kaarma tööstusala tee rekonstrueerimine	Lihtmenetlusega riigihange	ehitustööd	märts	1.09.2019	abivallavanem	
6.	Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2019-2	Lihtmenetlusega riigihange	ehitustööd	aprill	1.09.2019	abivallavanem	
7.	Väike-Maarja multifunktsionaalse palliväljaku rajamine	Lihtmenetlusega riigihange	ehitustööd	juuli	1.09.2019	ehitusnõunik	Toetusfondi rahastamise korral
8.	V-Maarja valla jäätmejaamadest jäätmete äraveo ja käitlemise teenuse tellimine	Avatud riigihange	teenus	september	1.01.2020	keskkonnanõunik	