

## Väike-Maarja valla 2024. aasta hankeplaan

Riigihanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hankelepingu liik	Hankelepingu eeldatav maksumus KM-ga	Väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise tähtaeg või periood	Hanke eest vastutav isik või asutus	Hanke lepingu täitmise eest vastutav isik
Väike-Maarja lasteaiahoone energiatõhususe ehitustööd	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	2 432 400	November 2023	Oktoober 2024	Keskkonna- ja hankespetsialist	Ehitusspetsialist
Kruusavedu valla teedele	Lihthankemenetlus	Ehitustööd	70 000	Märts 2024	Oktoober 2024	Keskkonna- ja hankespetsialist	Teedespetsialist
Väike-Maarja Tehno ettevõtlusala arendamine	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	800 000	Märts 2024	November 2024	Keskkonna- ja hankespetsialist	Teedespetsialist
Rakke lasteaia projekteerimine	Väljakuulutamise läbirääkimistega hankemenetlus	Teenustööd	230 000	Märts 2024	Oktoober 2024	Keskkonna- ja hankespetsialist	Ehitusspetsialist
Väike-Maarja valla õpilasliinide veoteenus	Avatud hankemenetlus	Teenustööd	256 200	Aprill 2024	August 2025	Keskkonna- ja hankespetsialist	Teedespetsialist
Rakke ja Kiltsi tänavavalgustuse renoveerimine ja haldamine 2024-2034*	Avatud hankemenetlus	Teenustööd	237 900	Aprill 2024	Mai 2034	Keskkonna- ja hankespetsialist	Teedespetsialist
Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja energiatõhususe projekteerimistööd	Avatud hankemenetlus	Teenustööd	120 000	Aprill 2024	Jaanuar 2025	Keskkonna- ja hankespetsialist	Ehitusspetsialist
Töökoja ja garaazikompleksi (Tehno tn 2) rekonstrueerimise I etapp	Avatud hankemenetlus	Ehitustööd	150 000	Mai 2024	Oktoober 2024	Keskkonna- ja hankespetsialist	Ehitusspetsialist
Puidupelletite ostmise	Avatud hankemenetlus	Teenustööd	80 000	August 2024	Mai 2025	Keskkonna- ja hankespetsialist	VM HT juht
Väike-Maarja valla teede talihoole	Avatud hankemenetlus	Teenustööd	250 000	August 2024	Mai 2025	Keskkonna- ja hankespetsialist	Teedespetsialist

\*Hange vajab volikogu otsust pikaajalise kohustuse võtmise kohta

VM HT juht – Väike-Maarja Haldusteenuste juhataja